县委组织部2018年脱贫攻坚项目推进情况自查报告

根据迪庆州扶贫开发领导小组办公室《关于开展2018年脱贫攻坚项目推进情况检查工作的通知》（迪开组办【2018】69号）文件要求，县委组织部认真对“党众活动场所”建设项目的推进情况进行了自查，现报告如下：
一、项目基本情况
2018年县委组织部负责的“贫困村提升工程”党众活动场所建设项目共涉及133个,其中12个行政村党群综合服务中心、121个党众活动场所建设及相关设施设备的配套，共需建设资金3302.58万元。
二、推进情况
[bookmark: _GoBack]截止2018年12月底，新建的11个行政村党群综合服务中心和113个村民小组活动场所完成建设，8个乡镇共140个村民小组活动场所设施设备配套完成，跨县易地搬迁的规吾村委会完成办公楼租赁相关工作。目前，全县46个行政村村级活动场所实现全覆盖，村级活动场所有便民服务站、党群活动个行政村和室、农村书屋、篮球场、厨房、公共卫生厕所等；党员10人以上或200人以上的村民小组活动场所实现全覆盖。项目资金整合到位、下拨到位。
三、存在问题
跨县易地搬迁的规吾村委会建设工程年内完成难度大。但目前已经租用办公楼，村“两委”已经可以开展日常工作和便民服务。
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