德钦县卫生和计划生育局项目库推进建设自查自检报告
    根据三区三州项目库的内容，在各级政府的关心和帮助下，我局按照项目库的内容积极有效推进项目建设。

一、2018年项目库推进情况

村卫生室建设情况

  按照精准扶贫村出列要求，在村出列时要有一所标准化卫生室，我局在村卫生室建设时积极对接各部门为完成村卫生室建设任务做好铺垫。2018年我局共投资840万元完成江坡、春多乐、红坡、西当等16个村卫生室新建工程，完成夺松、查理通2个村卫生室的修缮工程；

乡镇卫生院建设情况

  整合资金400万元，其中投资300万元完成燕门乡中心卫生院主体楼建设；投资100万元完成升平卫生服务中心改建项目。

县乡村医技人员培训

  联合组织部投资41万元，组织乡村医生赴上海等帮扶单位进行人才医技培训；

2.完成六乡两镇县乡村医生医技培训100人。

乡村卫生厕所建设

   投机418.4万元，完成全县2092户农户户厕改厕任务。

二、2019年项目库计划投资

村卫生室建设项目

   继续完善村卫生室附属工程建设，每个村卫生室配备健康一体机，完成羊拉归吾、巴美等村卫生室建设，预计需要投资259万元。

乡镇卫生院建设

   计划完成12项乡镇卫生院能力提升建设项目，每个乡镇卫生院配备医疗废物处理系统和完善基本医疗设备，预计投资2375万元。

县级达标建设

  计划投资1500万元，实施县医院提质达标建设和疾控中心、保健院等附属设施建设。

医疗卫生服务建设能力

计划投资240万元，完成六乡两镇48人高职称技术人才引进工程；

计划投资20万元，完成六乡两镇县乡村医生医技培训100人。

存在的困难

   我局在建设各项项目时采取了多种措施，力求使建设项目尽快开工建设，但是在项目实施过程中，存在一些问题和困难，一是由于各级配套资金不到位，在开展前期工作时出现被动情况；二是项目资金到位较晚，造成项目无法按时开工，直接影响了工程进度；三是建设项目规划内用地落实较慢，加之项目建设程序要求严格，项目前期工作相对滞后，建设项目在初步规划评审、抗震评审、初步设计评审过程中所需时间长，导致部分建设项目未能按期开工建设；四是由于我县地理条件独特，气候环境特殊，按相关规定，冬季执行强制性停工令，一年几个月是施工时间，造成施工的时间短，只能采取分步实施，影响建设工程进度；五是项目实施点周围民房较多，在实施过程中群众阻工随时出现，在没有协调下了的情况下，一定程度上影响了工程进度。
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