德钦县2018年易地扶贫搬迁项目
推进情况
          
2018年德钦县计划脱贫摘帽，面对严峻的脱贫攻坚工作任务，德钦县委、县人民政府在党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府的坚强领导和关心支持，在省发改委的大力指导下，全面抓好易地扶贫搬迁工作，全力推进脱贫攻坚各项工作。现将2018年易地扶贫搬迁项目推进情况作如下汇报：
一、规划情况
按照整村整寨城镇化安置、建档立卡比例及进城占比等相关要求，我县实施的2018年新增项目搬迁530户2440人（其中建档立卡237户1088人，同步搬迁293户1352人）进行了规划调整，规划上分2018年和2019年，因2018年要实现县脱贫摘帽，项目建设在2018年完成，具体为：
2018年新增项目搬迁307户1521人（建档立卡237户1088人，同步搬迁70户433人），其中：跨县进城安置项目172户973人（建档立卡102户540人，同步搬迁70户433人）；霞若集镇安置项目72户266人（建档立卡72户266人）；拖顶集镇安置项目63户282人（建档立卡63户282人）。
新增搬迁项目2019年实施223户919人，其中：跨县进城安置项目13户71人（同步搬迁13户71人）；霞若集镇安置项目74户245人（同步搬迁74户245人）；拖顶集镇安置项目136户603人（同步搬迁136户603人）。项目提前到2018年同步实施，资金由其它渠道筹措。
二、项目进展情况
（一）集镇安置项目进度情况。一是已完成345套安置房的建设及搬迁入住工作。二是迁出区旧房拆除、复垦复绿等后续工作正稳步推进。
（二）进城安置项目进度情况。一是完成州直公租房转换为安置房的省级部门批复；二是完成搬迁群众到香格里拉后就近就医、就学等保障工作；三是已完成安置房的分房和入住工作。
三、存在的困难和问题
一是因工程建设成本高、资金缺口大。德钦县是云南省129个县市中唯一的六类区域，全境山高坡陡，峡长谷深，地形地貌复杂，又因钢材、水泥、砖等主材也远离主产区，成品油价格也是云南省最高的5类区价格，货物运输完全依靠公路运输，运输价格较高，加之氧气稀薄，人工降效等因素决定了务工成本全省最高，综合以上因素，决定了德钦县易地扶贫搬迁项目工程建设成本位居全省前列，由于2018年新增建设任务采用钢结构建设，资金缺口较大。
二是难以形成规模化产业效益。德钦县地理条件受限，安置点不具备就近新垦土地条件，因而存在安置点无法形成规模化产业种植，在种植方面仍依靠迁出区的问题。
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